
All. 4 Cronoprogramma lavori 

26-mar affidamento incarico progetto e direzione lavori

27-mar incontro preliminare Soprintendenza

28-mar incontro preliminare Direzione Lavori Pubblici

04-apr consegna progetto definitivo a Soprintendenza e Direzione Lavori Pubblici

entro il 15 aprile pareri Soprintendenza e Direzione Lavori Pubblici

15-apr consegna progetto esecutivo

16-apr affidamento lavori edili/elettrici e idraulica 

17-apr apertura pratica edilizia

23-apr inizio lavori edili/elettrici e idraulici 

30-mag fine lavori edili/elettrici e idraulici 

dal 1 al 9 giugno eventuali ritocchi, pulizia, posizionamento arredi

10-giu chiusura pratica edilizia e certificato di agibilità edilizia

13-giu inizio attività alloggio


